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План-график
мероприятий по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в муниципальном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа с. Шняево

Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»

	Направления

мероприятий


	Мероприятия


	Сроки


	Ответственные


	Форма контроля



	Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО



	Разработка и утверждение школьного  плана-графика введения ФГОС НОО
	Январь 
2011 
	завуч
	Приказ

 об утверждении Плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО 

	
	Разработка Положения о  Рабочей группе по введению ФГОС нового поколения.

	Январь
2011 
	завуч
	Положение о  Рабочей группе по введению ФГОС нового поколения.

	
	Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС начального общего образования в МОУ «СОШ с.Шняево»
	Январь 
2011
	завуч
	План-график введения ФГОС начального общего образования в 

МОУ «СОШ с.Шняево»

	
	Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

и утверждение данной программы.

	Февраль-май 2011г
	Рабочая группа
	Утверждение основной образовательной программы начального общего образования

	
	Осуществление методического сопровождения при разработке образовательной программы

	Январь-май 2011г
	Администрация школы
	Анализ 

	
	Обеспечения соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое  обеспечение).
	Декабрь 2010г – август 2011г



	Администрация школы



	Пакет локальных актов

	
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии  с ФГОС начального общего образования, на основе утвержденного федерального перечня учебников
	Январь – февраль 2011г



	библиотекарь
	Приказ 

 об утверждении списка УМК (начальная школа)

	
	Разработка и утверждение учебного  плана 1 класса (на основе БУПа).

	Май-июнь 2011г
	
	Учебный план школы

	Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО


	Проведение мониторинга сформированности общеучебных  умений и навыков учащихся начального общего образования в МОУ 
«СОШ с.Шняево»
	Декабрь 2010г – май 2011г



	Администрация школы


	Заслушать аналитическую справку по итогом мониторинга на совещании при директоре май  2011 г.

	
	Рабочая группа по введению ФГОС нового поколения.




	Январь 2011 г



	Администрация школы
	Приказ об утверждении состава  рабочей группы по введению ФГОС нового поколения.


	
	Создание на школьном сайте раздела «Переход на ФГОС в МОУ «СОШ с.Шняево»

	Декабрь 2010 г.


	Колотырин П.В.
	Наличие раздела «Переход на ФГОС» на сайте школы



	
	Участие в семинаре для руководителей ОУ: «Кадровое обеспечение в условиях введения ФГОС»
	Январь 2011
	Енжаева Г.В..
	Участие в семинаре

	
	Участие в августовской педагогической конференции 
	Август 2011 г.
	Педагогический коллектив школы
	участие

	
	Проведение школьного  методического совета по теме: «Формирование общеучебных умений, навыков и способов действий  в  образовании школьников в контексте перехода на федеральный государственный стандарт (ФГОС) »
	Март 2011 
	Члены МС



	Проведение МС

	
	Информационное и методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС общего образования на сайте школы,  в СМИ.

	2010-2011 гг.



	Администрация школы, 

Колотырин П.В.

	Информирование родительской и педагогической общественности о ходе подготовки к введению ФГОС



	
	Организация мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС

	Октябрь 2010 г.- август 

2011 г.



	Администрация школы

	Отчеты о  готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС

	
	Разработка моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности.


	Апрель-август 2011 года



	Администрация школы
	Утверждение учебного плана, включающего обеспечение внеурочной занятости учащихся начальных классов (1-е классы), заключение договоров.

	
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО
	Август 2011 г.
	Зам. директора по УВР
	План методической работы

	
	Обеспечение учащихся  1-х класса  учебной литературой под ФГОС начального общего образования.

	Январь-август 2011 г.
	Библиотекарь



	Анализ обеспеченности  учебной литературой учителей и учащихся 1-х класса

	Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении      ФГОС НОО


	Корректировка плана  внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования.


	2011 г.



	Администрация школы



	Утверждение плана  МС (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования



	
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения.
	Январь  2011 г.
	Администрация школы



	Утверждение должностных инструкций работников

	Материально- техническое обеспечение введения ФГОС НОО
	Создание в школе  материально-технических условий для введения ФГОС в соответствии с Требованиями к ресурсному обеспечению образовательной деятельности младших школьников.



	 2010- август 2011 г.



	Администрация школы



	Создание оптимальных учебно-материальных условий для реализации общеобразовательных программ

	
	Анализ оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений на основе соответствия федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части 

оснащённости.


	Август

2011 г.
	Администрация школы

	Отчет директора. Анализ готовности школы к введению ФГОС НОО в части обеспечения оснащенности учебного процесса и оборудования учебных кабинетов


